Município de Dona Francisca

Estado do Rio Grande do Sul

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: MELHORAMENTOS DE ESTRADAS VICINAIS – OBRAS (Pontilhões, bueiros, cortes, aterros e drenagem) – SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO – CONSULTA POPULAR/2016 – ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Proprietário: MUNICIÍPIO DE DONA FRANCISCA

Endereço: LOCALIDADE DE LINHA DO MOINHO

Item	***Descrição***	***PARCELAS***								
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**TOTAL**
1.	Fornecimento e Assentamento de tubos 800mm	1.658,77	1.658,77	1.658,77	1.658,77	1.658,77	1.658,77	1.658,77	1.658,84	**13.270,23**
2.	Fornecimento e Assentamento de tubos 1000mm	1.868,86	1.868,86	1.868,86	1.868,86	1.868,86	1.868,86	1.868,86	1.868,91	**14.950,93**
3.	Bocas para bueiros	1.813,35	1.813,35	1.813,35	1.813,35	1.813,35	1.813,35	1.813,35	1.813,35	**14.506,80**
Total por parcela (R$)		**5.340,98**	**5.340,98**	**5.340,98**	**5.340,98**	**5.340,98**	**5.340,98**	**5.340,98**	**5.341,10**	**42.727,96**
Total acumulado (R$)		**5.340,98**	**10.681,96**	**16.022,94**	**21.363,92**	**26.704,90**	**32.045,88**	**37.386,86**	**42.727,96**	
Total por parcela (%)		**12,50%**	**12,50%**	**12,50%**	**12,50%**	**12,50%**	**12,50%**	**12,50%**	**12,50%**	
Total acumulado (%)		**12,50%**	**25,00%**	**37,50%**	**50,00%**	**62,50%**	**75,00%**	**87,50%**	**100,00%**	

Dona Francisca/RS, abril de 2017.

_____

Responsável Técnica

_____

Prefeito Municipal

13.270,23	
14.950,93	1868,8663
14.506,80	1813,35