CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS - PEDRAS REGULARES DE BASALTO

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA

Endereço: RUA DO COMÉRCIO, 619 - DONA FRANCISCA/RS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	1ª PARCELA		2ª PARCELA		3ª PARCELA		4ª PARCELA	
				% mês	R$	% mês	R$	% mês	R$	% mês	R$
1	Serviços Preliminares	R$ 2.083,16	0,0048	100,00%	R$ 2.083,16		R$ -		R$ -		R$ -
2	Pavimentação	R$ 208.530,42	0,4854		R$ -	50,00%	R$ 104.265,21	25,00%	R$ 52.132,61	25,00%	R$ 52.132,61
3	Drenagem de Águas Pluviais	R$ 95.193,56	0,2216	100,00%	R$ 95.193,56		R$ -		R$ -		R$ -
4	Passeios com Acessibilidade	R$ 122.133,44	0,2843		R$ -		R$ -		R$ -	25,00%	R$ 30.533,36
5	Sinalização Viária	R$ 1.702,74	0,004		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
TOTAL		R$ 429.643,32	1	22,6%	R$ 97.276,72	0,24268	R$ 104.265,21	0,12134	R$ 52.132,61	19,24%	R$ 82.665,97
TOTAL ACUMULADO (R$)				22,6%	R$ 97.276,72	46,9%	R$ 201.541,93	59,0%	R$ 253.674,54	78,28%	R$ 336.340,51

Dona Francisca, abril de 2021.

1008

5ª PARCELA		6ª PARCELA	
% mês	R$	% mês	R$
	R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -
50,00%	R$ 61.066,72	25,00%	R$ 30.533,36
	R$ -	100,00%	R$ 1.702,74
14,21%	R$ 61.066,72	7,50%	R$ 32.236,10
92,50%	R$ 397.407,23	100,00%	R$ 429.643,33

Samantha Dutra Dal Pozzo

Samantha Dutra Dal Pozzo
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-RS 236298
Responsável Técnico
Prefeitura Municipal de Dona Francisca