4. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Todos os itens incluindo material, mão de obra e impostos.

ETAPA	DESCRITIVO	VALOR (R$)	%
1	▪ Mobilização ▪ Desmontagem: contrapeso, cadeiras, morsas, cabo de aço, balanças, rodízios, acionamento, painel de comando	75.000,00	9,49
2	▪ Pintura das estações ▪ Substituição das telhas ▪ Pintura das torres ▪ Adequação das torres	125.000,00	15,82
3	▪ Entrega das cadeiras ▪ Entrega das morsas ▪ Entrega e instalação das balanças e rodízios	195.000,00	24,68
4	▪ Manutenção das polias volantes ▪ Entrega e instalação do cabo de aço ▪ Entrega e instalação do acionamento (motor e redutor)	235.000,00	29,75
5	▪ Instalação das cadeiras e morsas ▪ Entrega e instalação do painel de comando	95.000,00	12,02
6	▪ Entrega e instalação do gerador ▪ Testes finais ▪ Desmobilização	65.000,00	8,23
	TOTAL	**790.000,00**	**100 %**

04092041 0001 76
VENTURINI & CIA LTDA.
Rua Antonio Felicio Fuletto, 305
CEP 97070-460
SANTA MARIA RS

Endereço: Rua do Comércio, 619 – Centro – Dona Francisca – RS
Fone: 55 3268-1578
E-mail: compras@donafrancisca.rs.gov.br

Eng. Indl. Mecânico
Eli João Venturini
CREA/RS 063150D
CPF 28226402034