CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BÁ

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA	DONA FRANCISCA	RUA MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 713	REFORMA DA UBS

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BI
mar-22	Não	Porto Alegre / RS	REFORMA DA UBS	22,96%	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 15/05/22	Parcela 1 jun/22	Parcela 2 jul/22	Parcela 3 ago/22	Parcela 4 set/22	Parcela 5 out/22	Parcela 6 nov/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		97.635,85	Parcela (%)	20,96%	36,46%	42,58%			
			Parcela (R$)	20.466,84	35.597,64	41.571,37			
			Acumulado (%)	20,96%	57,42%	100,00%			
			Acumulado (R$)	20.466,84	56.064,48	97.635,85			
1.	REFORMA DA UBS	97.635,85	Parcela (%)	20,96%	36,46%	42,58%			
			Acumulado (%)	20,96%	57,42%	100,00%			
			Acumulado (R$)	20.466,84	56.064,48	97.635,85			
1.1.	Demolição	34,32	Parcela (%)	100,00%					
			Acumulado (%)	100,00%					
			Acumulado (R$)	34,32					
1.2.	Revestimento	481,69	Parcela (%)	100,00%					
			Acumulado (%)	100,00%					
			Acumulado (R$)	481,69					
1.3.	Concretagem de contrapiso	5.370,93	Parcela (%)	100,00%					
			Acumulado (%)	100,00%					
			Acumulado (R$)	5.370,93					
1.4.	Piso	43.018,01	Parcela (%)	33,00%	33,00%	34,00%			
			Acumulado (%)	33,00%	66,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	14.195,94	28.391,89	43.018,01			
1.5.	Pintura das paredes - internas e externas	42.803,37	Parcela (%)		50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	0,00	21.401,69	42.803,37			
1.6.	Pintura das grades de segurança	383,96	Parcela (%)	100,00%					
			Acumulado (%)	100,00%					
			Acumulado (R$)	383,96					
1.7.	Serviços diversos	5.543,57	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	5.543,57			

Local

04 de maio de 2022
Data

Nome: Dyéf Lucas Gonçalves Bittencourt
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 229.057
ART/RRT: 11889049