4. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Todos os itens incluindo material, mão de obra e impostos.

ETAPA	DESCRITIVO	VALOR (R$)	%
1	▪ Identificação ▪ Mobilização ▪ Desmontagem: contrapeso, cadeiras, morsas, cabo de aço, balanças, rodízios, acionamento, painel de comando	110.776,31	10,59
2	▪ Pintura das estações ▪ Substituição das telhas ▪ Pintura das torres ▪ Adequação das torres	222.883,88	21,31
3	▪ Entrega das cadeiras ▪ Entrega das morsas ▪ Entrega e instalação das balanças e rodízios	276.078,05	26,39
4	▪ Manutenção das polias volantes ▪ Entrega e instalação do cabo de aço ▪ Entrega e instalação do acionamento (motor e redutor)	287.008,13	27,44
5	▪ Instalação das cadeiras e morsas ▪ Entrega e instalação do painel de comando	95.186,51	9,10
6	▪ Entrega e instalação do gerador ▪ Testes finais ▪ Desmobilização	54.108,39	5,17
	TOTAL	**1.046.041,27**	**100%**

ENG.º IDL. MEC.
Eli João Venturin
CREA/RS 85.1020
CPF: 262.264.020-34