CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
889177/2019				PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA COMANDANTE ALBERTO LUDWIEG

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA	DONA FRANCISCA	RUA DO COMÉRCIO, 619	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA COMANDANTE ALBERTO LUDWIEG

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-22	Não	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO DA RUA COMANDANTE ALBERTO LUDWIEG	22,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 01/03/23	Parcela 1 abr/23	Parcela 2 mai/23	Parcela 3 jun/23	Parcela 4 jul/23	Parcela 5 ago/23	Parcela 6 set/23	Parcela 7 out/23	Parcela 8 nov/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		510.814,49	Parcela (%)	38,24%	40,13%	17,93%	1,18%	1,18%	1,33%		
			Parcela (R$)	195.310,68	204.983,94	91.601,61	6.052,81	6.052,81	6.812,64		
			Acumulado (%)	38,24%	78,36%	96,30%	97,48%	98,67%	100,00%		
			Acumulado (R$)	195.310,68	400.294,62	491.896,23	497.949,04	504.001,85	510.814,49		
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA COMANDANTE ALBERTO LUDWIEG	510.814,49	Parcela (%)	38,24%	40,13%	17,93%	1,18%	1,18%	1,33%		
			Acumulado (%)	38,24%	78,36%	96,30%	97,48%	98,67%	100,00%		
			Acumulado (R$)	195.310,68	400.294,62	491.896,23	497.949,04	504.001,85	510.814,49		
1.1.	Administração Local	9.358,75	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	9.358,75							
1.2.	Serviços Preliminares	9.115,85	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	9.115,85							
1.3.	Drenagem	59.680,43	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	59.680,43							
1.4.	Pavimentação	234.311,30	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	117.155,65	234.311,30						
1.5.	Passeios com acessibilidade	175.656,57	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	87.828,29	175.656,57					
1.6.	Muro da Escola	15.093,32	Parcela (%)	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	3.773,33	7.546,66	11.319,99	15.093,32		
1.7.	Serviços Diversos	7.598,27	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%		
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	2.279,48	4.558,96	7.598,27		

Local

16 de fevereiro de 2023

Data

Nome: DYEF LUCAS G. BITTENCOURT
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 229.057
ART/RRT: 12422873

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT: