CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Dona Francisca	Arquibancadas Praça José Iop	Arquibancadas Praça José Iop

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/23	2 07/23	3 08/23	4 09/23	5 10/23	6 11/23	7 12/23	8 01/24	9 02/24	10 03/24	11 04/24	12 05/24
1.	**Material Praça José Iop**	**65.752,56**	% Período:	49,61%	50,39%										
1.1.	Estacas	6.613,74	% Período:	100,00%											
1.2.	Arquibancadas	28.839,91	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	Pilares 20x25cm	3.111,07	% Período:	100,00%											
1.4.	Piso acabado	27.187,84	% Período:	31,17%	68,83%										

Total: R$ 65.752,56

Período:	%:		49,61%	50,39%											
	Repasse:		32.620,11	33.132,45											
	Contrapartida:		-	-											
	Outros:		-	-											
	Investimento:		**32.620,11**	**33.132,45**											
Acumulado:	%:		49,61%	100,00%											
	Repasse:		32.620,11	65.752,56											
	Contrapartida:		-	-											
	Outros:		-	-											
	Investimento:		**32.620,11**	**65.752,56**											

Dona Francisca / RS
Local

terça-feira, 30 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Dyéf Lucas Gonçalves Bittencourt
CREA/CAU: RS - 229.057
ART/RRT: 12581187