CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Dona Francisca	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/23	2 08/23	3 09/23	4 10/23	5 11/23	6 12/23	7 01/24	8 02/24	9 03/24	10 04/24	11 05/24
1.	Revitalização do Centro de Eventos Municip	31.755,89	% Período:	100,00%										
1.1.	Pintura do fundo do palco (sem letreiros)	1.853,73	% Período:	100,00%										
1.2.	Pintura do fundo do palco (atrás dos letreiros)	1.869,35	% Período:	100,00%										
1.3.	Pintura boca de cena (frente do palco, escada e	748,24	% Período:	100,00%										
1.4.	Pintura de corrimão metálico (escada e rampa d	1.574,04	% Período:	100,00%										
1.5.	Pintura da escada	186,38	% Período:	100,00%										
1.6.	Pintura de pilares metálicos	6.903,82	% Período:	100,00%										
1.7.	Pintura das laterais e oitões do Centro de Event	5.762,44	% Período:	100,00%										
1.8.	Pintura da entrada dos banheiros - laterais e tet	44,67	% Período:	100,00%										
1.9.	Pintura das paredes do fundo e lateriais do Cen	3.060,82	% Período:	100,00%										
1.10.	Piso do palco	4.124,74	% Período:	100,00%										
1.11.	Serviços diversos	5.627,66	% Período:	100,00%										

Total: R$ 31.755,89

Período:	%:	100,00%										
	Repasse:	-										
	Contrapartida:	31.755,89										
	Outros:	-										
	Investimento:	**31.755,89**										
Acumulado:	%:	100,00%										
	Repasse:	-										
	Contrapartida:	31.755,89										
	Outros:	-										
	Investimento:	**31.755,89**										

Dona Francisca / RS
Local

quarta-feira, 7 de junho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Dyéf Lucas Gonçalves Bittencourt
CREA/CAU: RS - 229.057
ART/RRT: 12586952