CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I "DENTE DE LEITE" PROFESSORA IVANI LURDES BARCHET

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA	DONA FRANCISCA	RUA MARECHAL ARTHUR COSTA E SILVA, SN	REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I "DENTE DE LEITE" PROFESSORA IVANI LURDES

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
set-23	Não	Porto Alegre / RS	REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I "DENTE DE LEITE" PROFESSORA IVANI LURDES BARCHET TESSELE	20,50%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 01/03/23	Parcela 1 abr/23	Parcela 2 mai/23	Parcela 3 jun/23	Parcela 4 jul/23	Parcela 5 ago/23	Parcela 6 set/23	Parcela 7 out/23	Parcela 8 nov/23
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	75.244,48	**Parcela (%)**	**36,19%**	**34,22%**	**29,59%**					
			Parcela (R$)	**27.232,12**	**25.748,79**	**22.263,57**					
			Acumulado (%)	**36,19%**	**70,41%**	**100,00%**					
			Acumulado (R$)	**27.232,12**	**52.980,91**	**75.244,48**					
1.	**REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I "DENTE DE LEITE" PROFESSORA IVANI LURDES BARCHET TESSELE**	75.244,48	Parcela (%)	36,19%	34,22%	29,59%					
			Acumulado (%)	36,19%	70,41%	100,00%					
			Acumulado (R$)	27.232,12	52.980,91	75.244,48					
1.1.	SUBSTITUIÇÃO DO PISO DA SALA PRÉ-A	2.175,01	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	2.175,01							
1.2.	SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS DA COZINHA E INSTALAÇÃO DE PASSA PRATOS	13.112,84	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	13.112,84							
1.3.	SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DA COZINHA, DEPÓSITO, LACTÁRIO E REFEITÓRIO	11.944,27	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	11.944,27							
1.4.	INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO NOS EXAUSTORES E CHAMINÉ DA COZINHA	766,38	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	0,00	766,38						
1.5.	SUBSTITUIÇÃO DAS JANELAS DO REFEITÓRIO	7.952,05	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	0,00	7.952,05						
1.6.	PINTURA DAS PAREDES (INTERNAS / EXTERNAS), PINTURAS DE LAJES DA ESCOLA COM TINTA ACRÍLICA - 2	16.935,54	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	8.467,77	16.935,54					
1.7.	PINTURA DAS LAJES INTERNAS E EXTERNAS COM TINTA ACRÍLICA - 2 DEMÃOS	17.125,17	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	8.562,59	17.125,17					
1.8.	PINTURA DO REFEITÓRIO COM TINTA LAVÁVEL	2.707,19	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	2.707,19					
1.9.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2.526,03	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	2.526,03					

Local

21 de novembro de 2023

Data

Nome: DYEF LUCAS G. BITTENCOURT
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 229.057
ART/RRT: 12889087

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT: