CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma da UBS

Proponente: Prefeitura Municipal de Dona Francisca

Endereço: Rua Sete de Setembro, 687 - Dona Francisca/RS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	1ª PARCELA		2ª PARCELA	
				% mês	R$	% mês	R$
1	Serviços Preliminares	R$ 5.080,18	0,1092	100,00%	R$ 5.080,18		
2	Cobertura	R$ 31.354,29	0,6742	50,00%	R$ 15.677,14	50,00%	R$ 15.677,14
3	Pintura	R$ 10.073,47	0,2166			100,00%	R$ 10.073,47
TOTAL		R$ 46.507,94	1,0000	44,63%	R$ 20.757,32	55,37%	R$ 25.750,62
TOTAL ACUMULADO				44,63%	R$ 20.757,32	100,00%	R$ 46.507,94

Dona Francisca, julho de 2024.

_____

Responsável Técnico
Prefeitura Municipal de Dona Francisca