Obra
Capeamento Asfáltico Sobre Pavimento Existente - Rua Alberto Pasqualini

Bancos
SINAPI - 07/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	Administração Local - SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 104.102,97	25,00% 26.025,74	25,00% 26.025,74	25,00% 26.025,74	25,00% 26.025,74
2	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO - Reparos Localizados	100,00% 477.728,56	50,00% 238.864,28	50,00% 238.864,28		
3	PAvimentação	100,00% 912.810,33		30,00% 273.843,10	40,00% 365.124,13	30,00% 273.843,10
4	OBRAS COMPLEMENTARES	100,00% 1.943,32				100,00% 1.943,32
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 5.550,19				100,00% 5.550,19
Porcentagem			**17,63%**	**35,86%**	**26,04%**	**20,46%**
Custo			**264.890,02**	**538.733,12**	**391.149,87**	**307.362,35**
Porcentagem Acumulado			**17,63%**	**53,5%**	**79,54%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**264.890,02**	**803.623,14**	**1.194.773,01**	**1.502.135,37**

OLNI RICARDO SIMAS DUTRA:64054616020 Assinado de forma digital por OLNI RICARDO SIMAS DUTRA:64054616020
Dados: 2024.09.16 15:02:35 -03'00'

Responsável Técnico