CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma do Monumento em Homenagem a Nossa Senhora dos Navegantes

Proponente: Prefeitura Municipal de Dona Francisca

Endereço da Obra: Parque Histórico Municipal Obaldino Benjamin Tessele - Dona Francisca/RS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	1ª PARCELA	
				% mês	R$
1	Serviços Preliminares	R$ 3.058,00	0,06325	100,00%	R$ 3.058,00
2	Nova Rampa	R$ 18.034,27	0,37303	100,00%	R$ 18.034,27
3	Segundo Nível	R$ 10.141,56	0,20977	100,00%	R$ 10.141,56
4	Altar	R$ 4.689,87	0,09701	100,00%	R$ 4.689,87
5	Escadas	R$ 2.078,65	0,04300	100,00%	R$ 2.078,65
6	Pintura	R$ 7.889,91	0,16320	100,00%	R$ 7.889,91
7	Instalações Elétricas	R$ 2.452,68	0,05073	100,00%	R$ 2.452,68
TOTAL		R$ 48.344,94	1,00000	100,00%	R$ 48.344,94
TOTAL ACUMULADO				100,00%	R$ 48.344,94

Documento assinado digitalmente
gov.br
SAMANTHA DUTRA DAL POZZO
Data: 17/01/2025 07:50:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dona Francisca, janeiro de 2025.

Responsável Técnico
Prefeitura Municipal de Dona Francisca