CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma do Ginásio Municipal da Cohab

ITEM	Etapa 1	Etapa 2	TOTAL	TOTAL ORÇ
1. Reforma de muro do entorno do terreno	R$ 0,00	R$ 4.644,21	R$ 4.644,21	R$ 4.644,21
2. Execução de calçada em torno do Ginásio	R$ 0,00	R$ 21.954,01	R$ 21.954,01	R$ 21.954,01
3. Reforma do piso da quadra em parquet	R$ 21.123,20	R$ 0,00	R$ 21.123,20	R$ 21.123,20
4. Churrasqueira	R$ 1.162,14	R$ 0,00	R$ 1.162,14	R$ 1.162,14
5. Piso cerâmico	R$ 623,50	R$ 0,00	R$ 623,50	R$ 623,50
6. Pintura das paredes externas	R$ 6.921,16	R$ 0,00	R$ 6.921,16	R$ 6.921,16
7. Pintura arquibancada	R$ 2.635,86	R$ 0,00	R$ 2.635,86	R$ 2.635,86
8. Pintura esquadrias e pilares metálicos	R$ 1.568,71	R$ 0,00	R$ 1.568,71	R$ 1.568,71
9. Pintura das paredes internas	R$ 3.534,00	R$ 0,00	R$ 3.534,00	R$ 3.534,00
10. Acesso frontal	R$ 0,00	R$ 2.118,53	R$ 2.118,53	R$ 2.118,53
11. Substituição de Vidros quebrados	R$ 2.199,46	R$ 0,00	R$ 2.199,46	R$ 2.199,46
Total da Etapa	R$ 39.768,03	R$ 28.716,75	R$ 68.484,78	R$ 68.484,78
Total Acumulado	R$ 39.768,03	R$ 68.484,78		

Dona Francisca/RS, 05 de junho de 2017.

_____

Responsável Técnica