CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação

ITEM	Parcela 1	Parcela 2	TOTAL	TOTAL ORÇ
1. Cobertura	R$ 9.965,23	R$ 0,00	R$ 9.965,23	R$ 9.965,23
2. Forração	R$ 2.923,04	R$ 0,00	R$ 2.923,04	R$ 2.923,04
3. Elétrico	R$ 0,00	R$ 1.648,10	R$ 1.648,10	R$ 1.648,10
4. Estrutural	R$ 3.450,59	R$ 0,00	R$ 3.450,59	R$ 3.450,59
5. Revestimentos	R$ 0,00	R$ 8.586,79	R$ 8.586,79	R$ 8.586,79
6. Alvenarias e acabamentos	R$ 238,92	R$ 0,00	R$ 238,92	R$ 238,92
7. Realocação de esquadrias e instalação de novas	R$ 0,00	R$ 996,04	R$ 996,04	R$ 996,04
8. Pinturas	R$ 0,00	R$ 8.813,44	R$ 8.813,44	R$ 8.813,44
9. Contrapiso nivelador - arquivo morto/depósito/acervo	R$ 723,42	R$ 0,00	R$ 723,42	R$ 723,42
10. Instalação de cobertura de proteção na porta de descarga da merenda	R$ 0,00	R$ 647,64	R$ 647,64	R$ 647,64
11. Divisória para sala da ouvidoria	R$ 0,00	R$ 2.006,96	R$ 2.006,96	R$ 2.006,96
Total da Etapa	R$ 17.301,20	R$ 22.698,97	R$ 40.000,17	R$ 40.000,17
Total Acumulado	R$ 17.301,20	R$ 40.000,17		

Dona Francisca/RS, 05 de junho de 2017.

_____

Responsável Técnica