CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA = CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO - SEÇÃO 7,60x15,00 M
CLIENTE = PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA/RS
LOCAL = ESTRADA LINHA GRANDE, LOCALIDADE DE FORMOSO, INTERIOR DE DONA FRANCISCA/RS

ITEM	SERVIÇOS	PESO	VALOR	ETAPAS (DIAS)											
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
		%	R$	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)
1	**PROJETOS E SERVIÇOS AUXILIARES**	14,78%	113.864,10	50,00%	56.932,05	10,00%	11.386,41	10,00%	11.386,41	10,00%	11.386,41	10,00%	11.386,41	10,00%	11.386,41
2	**PRELIMINARES**	2,93%	22.571,05			100,00%	22.571,05								
3	**INFRAESTRUTURA**	26,22%	202.077,77			70,00%	141.454,44	30,00%	60.623,33						
4	**MESO-ESTRUTURA**	15,93%	122.729,49					70,00%	85.910,64	30,00%	36.818,85				
5	**SUPERESTRUTURA**	34,01%	262.130,33							50,00%	131.065,17	50,00%	131.065,17		
6	**ATERRO**	5,21%	40.171,50									20,00%	8.034,30	80,00%	32.137,20
7	**SERVIÇOS FINAIS**	0,92%	7.095,76											100,00%	7.095,76
TOTAL MENSAL (%)		**100,00%**		**7,39%**		**22,76%**		**20,49%**		**23,26%**		**19,53%**		**6,57%**	
TOTAL ACUMULADO (%)		**100,00%**		**7,39%**		**30,15%**		**50,64%**		**73,90%**		**93,43%**		**100,00%**	
TOTAL MENSAL (R$)			**770.640,00**		**56.932,05**		**175.411,90**		**157.920,38**		**179.270,42**		**150.485,88**		**50.619,37**
TOTAL ACUMULADO (R$)			**770.640,00**		**56.932,05**		**232.343,95**		**390.264,33**		**569.534,76**		**720.020,63**		**770.640,00**

EMPRESA: GAMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 54.609.867/0001-78
RESPONSÁVEL PELO CRONOGRAMA: Engenheira Civil - Gabriela Grützmacher Machado - Mestra em Estruturas
DATA: 29 de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
GABRIELA GRUTZMACHER MACHADO
Data: 19/05/2025 12:25:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gabriela Grützmacher Machado
Engenheira Civil – CREA/RS 215.695