CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA = CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO - SEÇÃO 5,0x12,00 M
CLIENTE = PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA/RS
LOCAL = LOCALIDADE DE LINHA DO MOINHO, INTERIOR DE DONA FRANCISCA/RS

ITEM	SERVIÇOS	PESO	VALOR	ETAPAS (DIAS)									
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
		%	R$	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)
1	PROJETOS E SERVIÇOS AUXILIARES	19,04%	77.666,82	60,00%	46.600,09	10,00%	7.766,68	10,00%	7.766,68	10,00%	7.766,68	10,00%	7.766,68
2	PRELIMINARES	3,92%	15.979,18			100,00%	15.979,18						
3	INFRAESTRUTURA	23,54%	96.051,94			100,00%	96.051,94						
4	MESO-ESTRUTURA	19,30%	78.757,81					100,00%	78.757,81				
5	SUPERESTRUTURA	29,64%	120.945,53							100,00%	120.945,53		
6	ATERRO	3,10%	12.632,20									100,00%	12.632,20
7	SERVIÇOS FINAIS	1,46%	5.966,52									100,00%	5.966,52
TOTAL MENSAL (%)		**100,00%**		**11,42%**		**29,36%**		**21,21%**		**31,55%**		**6,46%**	
TOTAL ACUMULADO (%)		**100,00%**		**11,42%**		**40,78%**		**61,99%**		**93,54%**		**100,00%**	
TOTAL MENSAL (R$)			**408.000,00**		**46.600,09**		**119.797,80**		**86.524,49**		**128.712,21**		**26.365,40**
TOTAL ACUMULADO (R$)			**408.000,00**		**46.600,09**		**166.397,89**		**252.922,39**		**381.634,60**		**408.000,00**

EMPRESA: GAMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 54.609.867/0001-78
RESPONSÁVEL PELO CRONOGRAMA: Engenheira Civil - Gabriela Grützmacher Machado - Mestra em Estruturas
DATA: 29 de abril de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRIELA GRUTZMACHER MACHADO
Data: 19/05/2025 12:02:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gabriela Grützmacher Machado
Engenheira Civil – CREA/RS 215.695