CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA = CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO - SEÇÃO 5,0x25,00 M
CLIENTE = PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA/RS
LOCAL = LOCALIDADE DE TROMBUDO, INTERIOR DE DONA FRANCISCA/RS

ITEM	SERVIÇOS	PESO	VALOR	ETAPAS (DIAS)											
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
		%	R$	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)
1	PROJETOS E SERVIÇOS AUXILIARES	11,44%	97.240,41	60,00%	58.344,25	10,00%	9.724,04	10,00%	9.724,04	10,00%	9.724,04	5,00%	4.862,02	5,00%	4.862,02
2	PRELIMINARES	2,71%	23.028,15			100,00%	23.028,15								
3	INFRAESTRUTURA	23,07%	196.122,45			100,00%	196.122,45								
4	MESO-ESTRUTURA	16,51%	140.371,91					100,00%	140.371,91						
5	SUPERESTRUTURA	42,11%	357.950,84							60,00%	214.770,50	40,00%	143.180,34		
6	ATERRO	3,18%	27.072,00									20,00%	5.414,40	80,00%	21.657,60
7	SERVIÇOS FINAIS	0,97%	8.214,24											100,00%	8.214,24
TOTAL MENSAL (%)		**100,00%**		**6,86%**		**26,93%**		**17,66%**		**26,41%**		**18,05%**		**4,09%**	
TOTAL ACUMULADO (%)		**100,00%**		**6,86%**		**33,79%**		**51,45%**		**77,86%**		**95,91%**		**100,00%**	
TOTAL MENSAL (R$)			**850.000,00**		**58.344,25**		**228.874,64**		**150.095,95**		**224.494,55**		**153.456,76**		**34.733,86**
TOTAL ACUMULADO (R$)			**850.000,00**		**58.344,25**		**287.218,89**		**437.314,84**		**661.809,38**		**815.266,14**		**850.000,00**

EMPRESA: GAMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 54.609.867/0001-78
RESPONSÁVEL PELO CRONOGRAMA: Engenheira Civil - Gabriela Grützmacher Machado - Mestra em Estruturas
DATA: 29 de abril de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRIELA GRUTZMACHER MACHADO
Data: 19/05/2025 11:43:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gabriela Grützmacher Machado
Engenheira Civil – CREA/RS 215.695