CRONORAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DONA FRANCISCA/RS

ITEM	DESCRIÇÃO		Mês - 1	Mês - 2	Mês - 3	Mês - 4	Mês - 5	Mês - 6	Mês - 7	Mês - 8	Mês - 9	Mês - 10	Mês - 11	Mês - 12	Mês - 13	Mês - 14
I	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 137.987,53	R$ 100.415,20	R$ 2.618,12	R$ 2.618,12	R$ 2.618,12	R$ 2.618,12	R$ 2.618,12	R$ 2.618,12	R$ 2.618,12	R$ 2.618,12	R$ 2.618,12	R$ 2.618,12	R$ 2.618,12	R$ 2.618,12	R$ 6.154,89
II	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 264.374,50		R$ 20.336,50	R$ 20.336,50	R$ 20.336,50	R$ 20.336,50	R$ 20.336,50	R$ 20.336,50	R$ 20.336,50	R$ 20.336,50	R$ 20.336,50	R$ 20.336,50	R$ 20.336,50	R$ 20.336,50	R$ 20.336,50
III	SERVIÇO SOCIOAMBIENTAL	R$ 102.649,19		R$ 14.664,17		R$ 14.664,17		R$ 14.664,17		R$ 14.664,17		R$ 14.664,17		R$ 14.664,17		R$ 14.664,17
III	CAPTAÇÃO	R$ 889.157,54		R$ 148.192,92	R$ 148.192,92	R$ 148.192,92	R$ 148.192,92	R$ 148.192,92	R$ 148.192,92							
III	LINHA DE RECALQUE DE ÁGUA TRATADA	R$ 181.579,91					R$ 60.526,64	R$ 60.526,64	R$ 60.526,64							
IV	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	R$ 1.901.932,34					R$ 380.386,47	R$ 380.386,47	R$ 285.289,85	R$ 190.193,23	R$ 190.193,23	R$ 152.154,59	R$ 95.096,62	R$ 95.096,62	R$ 95.096,62	R$ 38.038,64
	TOTAL GERAL	R$ 3.477.681,01														
	MENSAL		100.415,20	185.811,71	171.147,54	185.811,71	612.060,65	626.724,82	516.964,03	227.812,02	213.147,85	189.773,38	118.051,24	132.715,41	118.051,24	79.194,20
	ACUMULADO		100.415,20	286.226,91	457.374,46	643.186,17	1.255.246,82	1.881.971,64	2.398.935,67	2.626.747,69	2.839.895,54	3.029.668,92	3.147.720,16	3.280.435,57	3.398.486,81	3.477.681,01

gov.br
Documento assinado digitalmente
LAURA HERMES
Data: 28/04/2026 16:21:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SAUL ANTONIO DAL FORNO RECK:27091821068

Assinado de forma digital por SAUL ANTONIO DAL FORNO RECK:27091821068
Dados: 2026.04.28 10:22:37 -03'00'