CRONORAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DONA FRANCISCA/RS

ITEM	DESCRIÇÃO		Mês - 1	Mês - 2	Mês - 3	Mês - 4	Mês - 5	Mês - 6	Mês - 7	Mês - 8	Mês - 9	Mês - 10	Mês - 11	Mês - 12	Mês - 13	Mês - 14
I	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 137.987,53	R$ 100.415,20	R$ 2.618,12	R$ 2.618,12	R$ 2.618,12	R$ 2.618,12	R$ 2.618,12	R$ 2.618,12	R$ 2.618,12	R$ 2.618,12	R$ 2.618,12	R$ 2.618,12	R$ 2.618,12	R$ 2.618,12	R$ 6.154,89
II	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 264.374,50		R$ 20.336,50	R$ 20.336,50	R$ 20.336,50	R$ 20.336,50	R$ 20.336,50	R$ 20.336,50	R$ 20.336,50	R$ 20.336,50	R$ 20.336,50	R$ 20.336,50	R$ 20.336,50	R$ 20.336,50	R$ 20.336,50
III	SERVIÇO SOCIOAMBIENTAL	R$ 102.649,19		R$ 14.664,17		R$ 14.664,17		R$ 14.664,17		R$ 14.664,17		R$ 14.664,17		R$ 14.664,17		R$ 14.664,17
III	CAPTAÇÃO	R$ 889.157,54		R$ 148.192,92	R$ 148.192,92	R$ 148.192,92	R$ 148.192,92	R$ 148.192,92	R$ 148.192,92							
III	LINHA DE RECALQUE DE ÁGUA TRATADA	R$ 181.579,91					R$ 60.526,64	R$ 60.526,64	R$ 60.526,64							
IV	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	R$ 1.792.396,97					R$ 358.479,39	R$ 358.479,39	R$ 268.859,55	R$ 179.239,70	R$ 179.239,70	R$ 143.391,76	R$ 89.619,85	R$ 89.619,85	R$ 89.619,85	R$ 35.847,93
	TOTAL GERAL	R$ 3.368.145,64														
	MENSAL		100.415,20	185.811,71	171.147,54	185.811,71	590.153,57	604.817,74	500.533,73	216.858,49	202.194,32	181.010,55	112.574,47	127.238,64	112.574,47	77.003,49
	ACUMULADO		100.415,20	286.226,91	457.374,46	643.186,17	1.233.339,74	1.838.157,48	2.338.691,21	2.555.549,70	2.757.744,02	2.938.754,57	3.051.329,04	3.178.567,68	3.291.142,15	3.368.145,64