CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
PROCESSO Nº 24/29(	FPE Nº 5625/2	MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DE UMA QUADR	FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO FORMOSO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**302.087,57**	% Período:	37,81%	12,27%	49,92%									
1.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	600,07	% Período:	100,00%											
1.2.	PILARES (0,65M X 0,35M)	68.957,65	% Período:	100,00%											
1.3.	ALVENARIA	44.664,41	% Período:	100,00%											
1.4.	VIGA INTERMEDIÁRIA (0,14M X 0,19M)	18.156,03	% Período:		100,00%										
1.5.	VIGA SUPERIOR (0,14M X 0,19M)	18.922,39	% Período:		100,00%										
1.6.	JANELAS	71.113,04	% Período:			100,00%									
1.7.	VERGAS E CONTRAVERGAS (TRANSP/	13.840,68	% Período:			100,00%									
1.8.	PORTÃO BASCULANTE	19.455,08	% Período:			100,00%									
1.9.	PORTA DE SAÍDA	8.624,64	% Período:			100,00%									
1.10.	FECHAMENTO DOS OITÕES	31.368,60	% Período:			100,00%									
1.11.	SERVIÇOS DIVERSOS	6.384,98	% Período:			100,00%									

Total: R$ 302.087,57

		1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
Período:	%:	37,81%	12,27%	49,92%									
	Repasse:	69.983,90	22.717,95	92.387,20									
	Contrapartida:	44.238,23	14.360,47	58.399,82									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**114.222,13**	**37.078,42**	**150.787,02**									
Acumulado:	%:	37,81%	50,08%	100,00%									
	Repasse:	69.983,90	92.701,85	185.089,05									
	Contrapartida:	44.238,23	58.598,70	116.998,52									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**114.222,13**	**151.300,55**	**302.087,57**									
	Administração Local:												

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

DONA FRANCISCA/RS
Local

quarta-feira, 27 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ENG.ª CIVIL LAURA HERMES
CREA/CAU: CREA/RS 174.378
ART/RRT: 14430362