ENG. CIVIL
ALAN M. PASINI

FONE: (55) 999539396

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROJETO: MURO DE GABIÃO E DRENAGEM
LOCAL: ESTRADA LINHA MOINHO, DONA FRANCISCA/RS
CONCEDENTE :
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA

VALOR: R$ 552.145,34

DATA: 29-06-2026

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços	MESES											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,02	5.630,01	50%	2.815,01	50%	2.815,01	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,97	16.380,52	50%	8.190,26	50%	8.190,26	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SERVIÇOS PRELIMINARSS	2,66	14.709,55	100%	14.709,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	EXECUÇÃO DE CONTEÇÃO EM GABIÕES	84,42	466.123,00	50%	233.061,50	50%	233.061,50	-	-	-	-	-	-	-	-
5	REATERRO	3,75	20.732,25	-	-	100%	20.732,25	-	-	-	-	-	-	-	-
6	DRENAGEM	5,09	28.104,71	-	-	100%	28.104,71	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SINALIZAÇÃO	0,08	465,30	50%	232,65	50%	232,65	-	-	-	-	-	-	-	-
8															
9															
10															
TOTAL	SIMPLES			46,91	259.008,97	53,09	293.136,38	-	-	-	-	-	-	-	-
	ACUMULADO	100,00	552.145,34	46,91	259.008,97	100,00	552.145,34	100,00	552.145,34	100,00	552.145,34	100,00	552.145,34	100,00	552.145,34

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALAN MINUSSI PASINI
Data: 20/07/2026 23:32:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALAN MINUSSI PASINI
ENGº.CIVIL CREA RS194591

MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA
CNPJ: 87.488.938/0001-80