ENG. CIVIL ALAN M. PASINI

FONE: (55) 999539396

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROJETO: PONTE - ARROIO TROMBUDO 2
LOCAL: ESTRADA GRANDE, DONA FRANCISCA/RS
CONCEDENTE :
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA

VALOR: R$ 513.200,93

DATA: 06-07-2026

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços	MESES											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3,38	17.334,75	25%	4.333,69	25%	4.333,69	25%	4.333,69	25%	4.333,69	-	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12,64	64.872,99	25%	16.218,25	25%	16.218,25	25%	16.218,25	25%	16.218,25	-	-	-	-
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,44	12.502,04	100%	12.502,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	12,67	65.040,48	50%	32.520,24	-	-	-	-	50%	32.520,24	-	-	-	-
5	FUNDAÇÕES	15,60	80.059,26	-	-	100%	80.059,26	-	-	-	-	-	-	-	-
6	CORTINA DE CONCRETO	12,85	65.942,60	-	-	50%	32.971,30	50%	32.971,30	-	-	-	-	-	-
7	TRANSVERSINAS	1,64	8.431,26	-	-	50%	4.215,63	50%	4.215,63	-	-	-	-	-	-
8	LONGARINAS	22,85	117.242,16	25%	29.310,54	25%	29.310,54	25%	29.310,54	25%	29.310,54	-	-	-	-
9	TABULEIRO	15,04	77.164,85	-	-	-	-	-	-	100%	77.164,85	-	-	-	-
10	BATE-RODAS	0,57	2.924,92	-	-	-	-	-	-	100%	2.924,92	-	-	-	-
11	SINALIZAÇÃO	0,27	1.371,34	-	-	-	-	-	-	100%	1.371,34	-	-	-	-
12	DRENOS	0,06	314,28	-	-	-	-	-	-	100%	314,28	-	-	-	-
TOTAL	**SIMPLES**			18,49	94.884,76	32,56	167.108,67	16,96	87.049,41	31,99	164.158,11	-	-	-	-
	ACUMULADO	99,67	513.200,93	18,49	94.884,76	51,05	261.993,42	68,01	349.042,83	100,00	513.200,93	100,00	513.200,93	100,00	513.200,93

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALAN MINUSSI PASINI
Data: 20/07/2026 22:55:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALAN MINUSSI PASINI
ENGº.CIVIL CREA RS194591

MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA
CNPJ: 87.488.938/0001-80