CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA = CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO - SEÇÃO 5,0x12,00 M
CLIENTE = PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA/RS
LOCAL = LOCALIDADE DE LINHA DO MOINHO, INTERIOR DE DONA FRANCISCA/RS

ITEM	SERVIÇOS	PESO	VALOR	ETAPAS (DIAS)									
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
		%	R$	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)
1	SERVIÇOS AUXILIARES	6,32%	25.003,28	60,00%	15.001,97	10,00%	2.500,33	10,00%	2.500,33	10,00%	2.500,33	10,00%	2.500,33
2	PRELIMINARES	5,62%	22.226,25			100,00%	22.226,25						
3	INFRAESTRUTURA	30,60%	121.103,94			100,00%	121.103,94						
4	MESO-ESTRUTURA	19,04%	75.371,08					100,00%	75.371,08				
5	SUPERESTRUTURA	35,69%	141.255,49							100,00%	141.255,49		
6	ATERRO	2,64%	10.456,88									100,00%	10.456,88
7	SERVIÇOS FINAIS	0,09%	343,08									100,00%	343,08
TOTAL MENSAL (%)		**100,00%**		**3,79%**		**36,85%**		**19,68%**		**36,32%**		**3,36%**	
TOTAL ACUMULADO (%)		**100,00%**		**3,79%**		**40,64%**		**60,32%**		**96,64%**		**100,00%**	
TOTAL MENSAL (R$)			**395.760,00**		**15.001,97**		**145.830,52**		**77.871,41**		**143.755,82**		**13.300,29**
TOTAL ACUMULADO (R$)			**395.760,00**		**15.001,97**		**160.832,49**		**238.703,89**		**382.459,71**		**395.760,00**

EMPRESA: GAMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 54.609.867/0001-78
RESPONSÁVEL PELO CRONOGRAMA: Engenheira Civil - Gabriela Grützmacher Machado - Mestra em Estruturas
DATA: 01 de setembro 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRIELA GRUTZMACHER MACHADO
Data: 09/09/2026 17:02:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gabriela Grützmacher Machado
Engenheira Civil – CREA/RS 215.695