CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA = CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO - SEÇÃO 7,60x15,00 M
CLIENTE = PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA/RS
LOCAL = ESTRADA LINHA GRANDE, LOCALIDADE DE FORMOSO, INTERIOR DE DONA FRANCISCA/RS

ITEM	SERVIÇOS	PESO	VALOR	ETAPAS (DIAS)											
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
		%	R$	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)
1	SERVIÇOS AUXILIARES	3,96%	29.616,12	50,00%	14.808,06	10,00%	2.961,61	10,00%	2.961,61	10,00%	2.961,61	10,00%	2.961,61	10,00%	2.961,61
2	PRELIMINARES	3,53%	26.369,75			100,00%	26.369,75								
3	INFRAESTRUTURA	25,42%	190.032,62			70,00%	133.022,83	30,00%	57.009,79						
4	MESO-ESTRUTURA	14,76%	110.361,99					70,00%	77.253,39	30,00%	33.108,60				
5	SUPERESTRUTURA	50,76%	379.442,62							50,00%	189.721,31	50,00%	189.721,31		
6	ATERRO	1,50%	11.229,82									20,00%	2.245,96	80,00%	8.983,86
7	SERVIÇOS FINAIS	0,06%	467,88											100,00%	467,88
TOTAL MENSAL (%)		**100,00%**		**1,98%**		**21,72%**		**18,36%**		**30,21%**		**26,08%**		**1,66%**	
TOTAL ACUMULADO (%)		**100,00%**		**1,98%**		**23,70%**		**42,06%**		**72,26%**		**98,34%**		**100,00%**	
TOTAL MENSAL (R$)			**747.520,80**		**14.808,06**		**162.354,20**		**137.224,79**		**225.791,52**		**194.928,89**		**12.413,35**
TOTAL ACUMULADO (R$)			**747.520,80**		**14.808,06**		**177.162,26**		**314.387,05**		**540.178,57**		**735.107,45**		**747.520,80**

EMPRESA: GAMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
86,22% (HORISTA) E 48,69% (MENSALISTA)
CNPJ: 54.609.867/0001-78
RESPONSÁVEL PELO CRONOGRAMA: Engenheira Civil - Gabriela Grützmacher Machado
DATA: 02 de SETEMBRO de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRIELA GRUTZMACHER MACHADO
Data: 09/09/2026 15:09:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gabriela Grützmacher Machado
Engenheira Civil – CREA/RS 215.695