CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA = CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO - SEÇÃO 5,0x25,00 M
CLIENTE = PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA/RS
LOCAL = LOCALIDADE DE TROMBUDO, INTERIOR DE DONA FRANCISCA/RS

ITEM	SERVIÇOS	PESO	VALOR	ETAPAS (DIAS)											
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
		%	R$	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)
1	SERVIÇOS AUXILIARES	13,11%	108.114,40	60,00%	64.868,64	10,00%	10.811,44	10,00%	10.811,44	10,00%	10.811,44	5,00%	5.405,72	5,00%	5.405,72
2	PRELIMINARES	5,02%	41.348,80			100,00%	41.348,80								
3	INFRAESTRUTURA	21,46%	176.952,94			100,00%	176.952,94								
4	MESO-ESTRUTURA	11,63%	95.900,71					100,00%	95.900,71						
5	SUPERESTRUTURA	40,45%	333.529,83							60,00%	200.117,90	40,00%	133.411,93		
6	ATERRO	7,58%	62.535,70									20,00%	12.507,14	80,00%	50.028,56
7	SERVIÇOS FINAIS	0,74%	6.117,62											100,00%	6.117,62
TOTAL MENSAL (%)		**100,00%**		**7,87%**		**27,79%**		**12,94%**		**25,58%**		**18,35%**		**7,47%**	
TOTAL ACUMULADO (%)		**100,00%**		**7,87%**		**35,66%**		**48,60%**		**74,18%**		**92,53%**		**100,00%**	
TOTAL MENSAL (R$)			**824.500,00**		**64.868,64**		**229.113,18**		**106.712,15**		**210.929,34**		**151.324,79**		**61.551,90**
TOTAL ACUMULADO (R$)			**824.500,00**		**64.868,64**		**293.981,82**		**400.693,97**		**611.623,31**		**762.948,10**		**824.500,00**

EMPRESA: GAMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 54.609.867/0001-78
RESPONSÁVEL PELO CRONOGRAMA: Engenheira Civil - Gabriela Grützmacher Machado
DATA: 31 de AGOSTO de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRIELA GRUTZMACHER MACHADO
Data: 08/09/2026 07:54:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gabriela Grützmacher Machado
Engenheira Civil – CREA/RS 215.695