CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA = PROJETO DRENAGEM URBANA

CLIENTE = PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA/RS

LOCAL = DONA FRANCISCA/RS

BDI = 27,54%

ENCARGOS SOCIAIS - Sem Desoneração = Horista: 112,84%; Mensalista: 69,95%.

FONTE = SINAPI 09/2025 - Rio Grande do Sul /DAER - Rio Grande do Sul

ITEM	SERVIÇOS	PESO	VALOR	ETAPAS (DIAS)									
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
		%	R$	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)
1	GASTOS INICIAIS, ADMINISTRATIVOS E DE ESCRITÓRIO	0,82%	20.468,58	60,00%	12.281,15	10,00%	2.046,86	10,00%	2.046,86	10,00%	2.046,86	10,00%	2.046,86
2	SERVIÇOS INICIAIS	0,58%	14.599,85	80,00%	11.679,88	5,00%	729,99	5,00%	729,99	5,00%	729,99	5,00%	729,99
3	RETIRADA, ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E ESCORAMENTO	17,72%	443.031,43	20,00%	88.606,29	20,00%	88.606,29	20,00%	88.606,29	20,00%	88.606,29	20,00%	88.606,29
4	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	0,77%	19.162,46	20,00%	3.832,49	20,00%	3.832,49	20,00%	3.832,49	20,00%	3.832,49	20,00%	3.832,49
5	TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	65,99%	1.649.692,10	20,00%	329.938,42	20,00%	329.938,42	20,00%	329.938,42	20,00%	329.938,42	20,00%	329.938,42
6	POÇOS DE VISITA E CAIXAS DE INSPEÇÃO	14,12%	353.045,58	20,00%	70.609,12	20,00%	70.609,12	20,00%	70.609,12	20,00%	70.609,12	20,00%	70.609,12
TOTAL MENSAL (%)		**100,00%**		**20,68%**		**19,83%**		**19,83%**		**19,83%**		**19,83%**	
TOTAL ACUMULADO (%)		**100,00%**		**20,68%**		**40,51%**		**60,34%**		**80,17%**		**100,00%**	
TOTAL MENSAL (R$)			**2.500.000,00**		**516.947,34**		**495.763,16**		**495.763,16**		**495.763,16**		**495.763,16**
TOTAL ACUMULADO (R$)			**2.500.000,00**		**516.947,34**		**1.012.710,51**		**1.508.473,67**		**2.004.236,84**		**2.500.000,00**

EMPRESA: GAMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 54.609.867/0001-78
RESPONSÁVEL PELO CRONOGRAMA: Engenheira Civil - Gabriela Grützmacher Machado
DATA: 10 de NOVEMBRO de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
GABRIELA GRUTZMACHER MACHADO
Data: 02/10/2026 09:46:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gabriela Grützmacher Machado
Engenheira Civil – CREA/RS 215.695