CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
831.788/2016	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA**	**DONA FRANCISCA/RS**	**AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES**

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
ME - ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS/IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS E COMPLEMENTARES	117.391,57	46,66%		-		-		-		-
2	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA ANEXA	134.185,46			-		-		-		-
2.1	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	3.417,89	1,36%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.2	FUNDAÇÕES - SAPATAS	2.439,35	0,97%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.3	VIGAS DE CINTAMENTO INFERIOR	3.544,57	1,41%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.4	PILARES	3.479,60	1,38%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.5	VIGAS DE RESPALDO SUPERIOR	3.931,30	1,56%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
2.6	PAREDES E REVESTIMENTOS	29.487,80	11,72%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
2.7	ESTRUTURA E PAREDE DE PROTEÇÃO DOS BANHEIROS	5.525,02	2,20%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
2.8	CONTRAPISO, PISOS E REVESTIMENTOS	10.054,95	4,00%		-		-	100,00	100,00		100,00
2.9	ESCADA DE ACESSO À CIRCULAÇÃO	1.838,86	0,73%		-		-	100,00	100,00		100,00
2.10	ESTRUTURA DO TELHADO E COBERTURA	28.461,04	11,31%		-		-	100,00	100,00		100,00
2.11	ESTRUTURA DO TELHADO E COBERTURA DA ENTRADA PRINCIPAL	887,50	0,35%		-		-	100,00	100,00		100,00
2.12	FORRO E ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO PARA O FORRO	14.685,41	5,84%		-		-		-	100,00	100,00
2.13	CHURRASQUEIRAS	5.410,55	2,15%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
2.14	ESQUADRIAS	1.811,30	0,72%		-		-		-	100,00	100,00
2.15	PINTURAS	2.939,25	1,17%		-		-		-		-
2.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.307,06	4,49%		-		-		-		-
2.17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.964,01	1,97%		-		-		-		-
	Total (%):			5,12	5,12	17,63	22,75	16,39	39,14	6,56	45,70
	Total (R$):	251.577,03	100,00%	12.881,41	12.881,41	44.354,67	57.236,08	41.242,35	98.478,43	16.496,71	114.975,14

DONA FRANCISCA/RS, 01/05/2016
Local/Data

SAUL ANTONIO DAL FORNO RECK
PREFEITO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
831.788/2016	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA**	**DONA FRANCISCA/RS**	**AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES**

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
ME - ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS/IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS INICIAIS E COMPLEMENTARES	117.391,57	46,66%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
2	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA ANEXA	134.185,46			-		-		-		-
2.1	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	3.417,89	1,36%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.2	FUNDAÇÕES - SAPATAS	2.439,35	0,97%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.3	VIGAS DE CINTAMENTO INFERIOR	3.544,57	1,41%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.4	PILARES	3.479,60	1,38%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.5	VIGAS DE RESPALDO SUPERIOR	3.931,30	1,56%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.6	PAREDES E REVESTIMENTOS	29.487,80	11,72%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.7	ESTRUTURA E PAREDE DE PROTEÇÃO DOS BANHEIROS	5.525,02	2,20%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.8	CONTRAPISO, PISOS E REVESTIMENTOS	10.054,95	4,00%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.9	ESCADA DE ACESSO À CIRCULAÇÃO	1.838,86	0,73%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.10	ESTRUTURA DO TELHADO E COBERTURA	28.461,04	11,31%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.11	ESTRUTURA DO TELHADO E COBERTURA DA ENTRADA PRINCIPAL	887,50	0,35%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.12	FORRO E ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO PARA O FORRO	14.685,41	5,84%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.13	CHURRASQUEIRAS	5.410,55	2,15%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.14	ESQUADRIAS	1.811,30	0,72%		100,00		100,00		100,00		100,00
2.15	PINTURAS	2.939,25	1,17%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.307,06	4,49%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.964,01	1,97%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			7,64	53,34	46,66	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R$):	251.577,03	100,00%	19.210,32	134.185,46	117.391,57	251.577,03	-	251.577,03	-	251.577,03

DONA FRANCISCA/RS, 01/05/2016
Local/Data

SAUL ANTONIO DAL FORNO RECK
PREFEITO MUNICIPAL