CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma da UBS

Proponente: Prefeitura Municipal de Dona Francisca

Enderecgo: Rua Sete de Setembro, 687 - Dona Francisca/RS

~ 12 PARCELA 22 PARCELA
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS TOTAL % Yo mes RS %o mes RS
Servigos Preliminares R$ 5.080,18 0,1092( 100,00% | R$ 5.080,18
Cobertura R$ 31.354,29 0,6742| 50,00% | R$ 15.677,14 50,00% R$ 15.677,14
Pintura R$ 10.073,47 0,2166 100,00% | R$ 10.073,47
TOTAL R$ 46.507,94 1,0000| 44,63% [ R$ 20.757,32 55,37% R$ 25.750,62
TOTAL ACUMULADO 44,63% | R$ 20.757,32 | 100,00% | R$ 46.507,94

Dona Francisca, julho de 2024.

Responsavel Técnico

Prefeitura Municipal de Dona Francisca




