
Obra: Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação

ITEM Parcela 1 Parcela 2 TOTAL TOTAL ORÇ

 1.   Cobertura R$ 9.965,23 R$ 0,00 R$ 9.965,23 R$ 9.965,23

 2.   Forração R$ 2.923,04 R$ 0,00 R$ 2.923,04 R$ 2.923,04

 3.   Elétrico R$ 0,00 R$ 1.648,10 R$ 1.648,10 R$ 1.648,10

 4.   Estrutural R$ 3.450,59 R$ 0,00 R$ 3.450,59 R$ 3.450,59

 5.   Revestimentos R$ 0,00 R$ 8.586,79 R$ 8.586,79 R$ 8.586,79

 6.   Alvenarias e acabamentos R$ 238,92 R$ 0,00 R$ 238,92 R$ 238,92

 7.   Realocação de esquadrias e instalação de novas R$ 0,00 R$ 996,04 R$ 996,04 R$ 996,04

 8.   Pinturas R$ 0,00 R$ 8.813,44 R$ 8.813,44 R$ 8.813,44

 9.   Contrapiso nivelador - arquivo morto/depósito/acervo R$ 723,42 R$ 0,00 R$ 723,42 R$ 723,42

10.   Instalação de cobertura de proteção na porta de descarga da merenda R$ 0,00 R$ 647,64 R$ 647,64 R$ 647,64

11.   Divisória para sala da ouvidoria R$ 0,00 R$ 2.006,96 R$ 2.006,96 R$ 2.006,96

Total  da Etapa R$ 17.301,20 R$ 22.698,97 R$ 40.000,17 R$ 40.000,17

Total Acumulado R$ 17.301,20 R$ 40.000,17

Dona Francisca/RS, 05 de junho de 2017.
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